



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

SERFOR

Servicio
Nacional
Forestal y
de Fauna
Silvestre



BICENTENARIO
PERÚ 2021

CARTERA DE INVERSIONES 2022

UE001 SERFOR – Sede Central

Marzo 2022

Cartera de Inversiones de la UE001 Sede Central 2022

Nº	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MONTO DE INVERSIÓN	DEV.ACUM. AL 2021	PENDIENTE X EJECUTAR	RECURSOS REQUERIDOS 2022 (A)	PIA 2022 (B)	REASIGNACIÓN DE RECURSOS 1/ (del KfW) 2022 (C)	PIM PROYECTADO 2022 (D) = (B+C)	DEMANDA ADICIONAL 2/ (al MEF) (E) = (A)-(D)
1	PI 2499861 - ATFFS Lima	1,911,844	1,857,224	54,620	54,620	0	54,620	54,620	0
2	PI 2501660 - PC San Gabán	1,548,785	1,464,698	84,087	84,087	0	84,087	84,087	0
3	PI 2319877 - ATFFS Arequipa	1,890,778	1,452,811	437,967	370,461	0	57,461	57,461	313,000
4	PI 2510527 – PC Santa Lucía	1,027,125	11,186	1,015,939	1,015,939	969,924	46,015	1,015,939	0
5	PI 2510596 – PC Chontachaca	1,880,769	30,886	1,849,883	1,771,461	774,605	996,856	1,771,461	0
6	PI 2449211 - Vicuña	6,211,820	156,000	6,055,820	4,089,765	0	1,323,553	1,323,553	2,766,212
7	PI 2509100 - Cóndor Andino	8,560,769	195,301	8,365,468	4,140,309	0	1,158,381	1,158,381	2,981,928
8	PI 2543158 - RED Arequipa	10,015,461	0	10,015,461	493,510	0	293,200	293,200	200,310
9	PI 2540720 - RED Apurímac	5,359,521	0	5,359,521	278,810	0	171,620	171,620	107,190
10	PI 2514815 - PC Quincemil	1,487,716	28,000	1,459,716	1,459,716	0	0	0	1,459,716
11	PI 2515251 - PC Maravillas	1,580,034	28,000	1,552,034	1,552,034	0	0	0	1,552,034
12	PI 2520662 - PC Pucará y Tabaconas	2,694,440	0	2,694,440	2,694,440	0	0	0	2,694,440
13	PI 2520833 - PC Mocupe	1,055,934	0	1,055,934	633,560	0	0	0	633,560
14	PI 2530300 - PC Olmos	1,643,710	0	1,643,710	1,479,339	0	0	0	1,479,339
TOTAL S/		46,868,706	5,224,105	41,644,601	20,118,051	1,744,529	4,185,793	5,930,322	14,187,729

Fuente: GAP/OGA

1/ Solicitud de reasignación en trámite con cargo a saldos del Programa KfW

2/ Solicitud de demanda adicional remitida con Memorando N° D000119-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA (13ABR2022), a gestionarse ante el MEF



Inversiones en ejecución
Cartera de Inversiones 2022

1. PI 2499861 - ATFFS Lima

Objetivo Central: Mejoramiento de los Puestos de Control más importantes del país (Corcora, Ancón y Pucusana), a través de los cuales se realiza el control y vigilancia de la legalidad del transporte de los recursos forestales y de fauna silvestre provenientes de todo el país, con destino a la ciudad de Lima.

El proyecto inició ejecución física en NOV2020, a la fecha se cuenta con una ejecución física del 96%.

Componentes

1

Adecuados Espacios Físicos: Mejoramiento de Oficinas, e implementación de ambientes complementarios (dormitorios, cocina y servicios higiénicos) a través de contenedores modificados, módulos prefabricados y oficinas móviles (camper); adicionalmente contempla el mejoramiento del centro de refugio temporal de la ATFFS Lima.

2

Adecuado equipamiento y mobiliario: Adquisición de mobiliario y equipamiento de soporte (computadoras, laptops, impresora, softwares, etc.), equipamiento para el control (gps, cámara fotográfica, gro pro, herramientas, etc.), y adquisición de unidades vehiculares (una (1) camioneta 4x4 y dos (2) montacargas) para el control.

3

Fortalecimiento de capacidades: Ejecución de eventos o talleres de sensibilización de involucrados, a través de los cuales se difunde la importancia de las labores del Puesto de control a las autoridades y comunidad en general.

Indicador de brecha: Porcentaje de unidades orgánicas de la entidad con inadecuado índice de ocupación

Contribución al cierre: 3.16 %.

Población beneficiaria: 854,674 familias.



Monto de inversión: S/ 1,911,844

PIM 2022: S/ 0

Reasignación 2022: S/ 54,620

Meta propuesta para el 2022

Culminación de la ejecución física del centro de refugio temporal, liquidación y cierre de la inversión.

Motivo de resignación

No cuenta con recursos asignados para el 2022. Se requieren recursos para ejecutar el mejoramiento del centro de refugio temporal de la ATFFS Lima, así como la liquidación y cierre de la inversión.

Stakeholders internos:

ATFFS Lima



DCGPFFS (Control)



Con proyecto

2. PI 2499861 – PC San Gabán (Puno)



Objetivo Central: Mejoramiento del Puesto de Control San Gabán (el más importantes del departamento de Puno), a través del cual se realiza el control y vigilancia de la legalidad del transporte de los recursos forestales y de fauna silvestre provenientes de Madre de Dios, con destino a casi todo el sur del país.

El proyecto inició ejecución física en NOV2020, a la fecha se cuenta con una ejecución física del 98%.

Componentes

1

Adecuados Espacios Físicos: Implementación de Oficinas, almacén, y ambientes complementarios (dormitorios, cocina y servicios higiénicos), con un total de 378.73 m²

2

Adecuado equipamiento y mobiliario: Adquisición de mobiliario y equipamiento de soporte (computadoras, laptops, impresora, softwares, etc.), equipamiento para el control (drón, gps, cámara fotográfica, gro pro, herramientas, etc.), y adquisición de dos unidades vehiculares (motocicleta, montacarga y camioneta 4x4) para el control.

3

Fortalecimiento de capacidades: Ejecución de eventos o talleres de sensibilización de involucrados, a través de los cuales se difunde la importancia de las labores del Puesto de control a las autoridades y comunidad en general.

- Indicador de brecha:** Porcentaje de unidades orgánicas de la entidad con inadecuado índice de ocupación
- Contribución cierre:** 1.8 %.
- Población beneficiaria:** 60,938 familias



Sala de Reuniones



Sin proyecto



Con proyecto

Monto de inversión: S/ 1,548,785

PIM 2022: S/ 0

Reasignación 2022: S/ 84,087

Meta propuesta para el 2022

Culminación de la ejecución física del PC San Gabán

Motivo de reasignación

No cuenta con recursos asignados para el 2022. Se requieren recursos para adquisiciones de equipamiento complementario e instalación de señalética vial para el Puesto de Control San Gabán.

Stakeholders internos:

ATFFS Puno



DCGPFFS (Control)

3. PI 2319877 - ATFFS Arequipa

Objetivo Central: Mejoramiento de los Puestos de Control Yura y Uchumayo, a través de los cuales se realiza el control y vigilancia de la legalidad del transporte de los recursos forestales y de fauna silvestre provenientes de Cusco, Puno y Madre de Dios.

El PC Yura cuenta con un avance físico del 96%.

Componentes

1

Mejoramiento de Infraestructura: Implementación de Oficinas, almacén, área de fauna y ambientes complementarios (dormitorios, cocina y servicios higiénicos), para los Puestos de control de Yura (500m²) y de Uchumayo.

2

Equipamiento: Adquisición de mobiliario y equipamiento de soporte (computadoras, laptops, impresora, softwares, etc.), equipamiento para el control (dron, gps, cámara fotográfica, gopro, herramientas, etc.), y adquisición de unidades vehiculares (motocicleta, camioneta 4x4 y montacarga) para el control.

3

Fortalecimiento de capacidades: Ejecución de eventos o talleres de sensibilización de involucrados, a través de los cuales se difunde la importancia de las labores del Puesto de control a las autoridades y comunidad en general.



Indicador de brecha:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Porcentaje de unidades orgánicas de la entidad con inadecuado índice de ocupación
<input checked="" type="checkbox"/>	Contribución al cierre: 0.147%.
<input checked="" type="checkbox"/>	Población beneficiaria: 1,532,775 familias



Monto de inversión: S/ 1,890,778

PIM 2022: S/ 0

Reasignación 2022: S/ 57,461

DA 2022: S/ 313,000

Meta propuesta para el 2022

Culminación de la ejecución física del PC Yura.

Motivo de reasignación

Se requiere adquirir equipamiento complementario, instalación de señalética vial, y mantenimiento preventivo para la culminación con la ejecución de sus metas físicas.

Motivo de DA

Actualización del ET/DE del PC Uchumayo.

Stakeholders internos:

ATFFS Arequipa

1 C

DCGPFFS (Control)

2

4. PI 2510527 – PC Santa Lucía (Puno)



Objetivo Central: Mejoramiento del Puesto de Control Santa Lucía, a través del cual se realiza el control y vigilancia de la legalidad del transporte de los recursos forestales y de fauna silvestre provenientes de la selva de Puno, con destino a los departamentos de Arequipa, Tacna y Moquegua.

Componentes

1

Adecuados Espacios Físicos: Implementación de Oficinas, almacén, área de fauna y ambientes complementarios (dormitorios, cocina y servicios higiénicos), con un total de 123.65 m²

2

Adecuado equipamiento y mobiliario: Adquisición de mobiliario y equipamiento de soporte (computadoras, laptops, impresoras, softwares, etc.), equipamiento para el control (gps, cámara fotográfica, gro pro, herramientas, etc.), y adquisición de una unidad vehicular (motocicleta) para el control.

3

Fortalecimiento de capacidades: Ejecución de eventos o talleres de sensibilización de involucrados, a través de los cuales se difunde la importancia de las labores del Puesto de control a las autoridades y comunidad en general.



Situación actual

Con proyecto

- Indicador de brecha:** Porcentaje de unidades orgánicas de la entidad con inadecuado índice de ocupación
- Contribución al cierre:** 2.1%.
- Población beneficiaria:** 50,886 familias



Monto de inversión: S/ 1,027,125

PIM 2022: S/ 969,924

Reasignación 2022: S/ 46,015

Meta propuesta para el 2022

Ejecución del 100% de las metas físicas del proyecto.

Motivo de la reasignación

Insuficientes recursos asignados durante el 2022 para el cumplimiento de las metas del proyecto. Se requiere recursos para la supervisión y liquidación del proyecto

Stakeholders internos:

ATFFS Puno



DCGPFFS (Control)

5. PI 2510596 – PC Chontachaca (Cusco)

Objetivo Central: Mejorar los servicios de control y vigilancia de la legalidad del transporte en el PC Chontachaca, ubicado en la única ruta de salida de los recursos naturales de la selva del Manu hacia Cusco, Puno y Arequipa.

Componentes

1

Adecuados Espacios Físicos: Implementación de Oficinas, almacén, área de fauna y ambientes complementarios (dormitorios, cocina y servicios higiénicos), con un total de 990.06 m²

2

Adecuado equipamiento y mobiliario: Adquisición de mobiliario y equipamiento de soporte (computadoras, laptops, impresora, softwares, etc.), equipamiento para el control (dron, gps, cámara fotográfica, gro pro, herramientas, etc.), y adquisición de dos unidades vehiculares (motocicleta y camioneta 4x4) para el control.

3

Fortalecimiento de capacidades: Ejecución de eventos o talleres de sensibilización de involucrados, a través de los cuales se difunde la importancia de las labores del Puesto de control a las autoridades y comunidad en general.



Situación actual



Predio de 990.06 m²



Con proyecto

<input checked="" type="checkbox"/>	Indicador de brecha: Porcentaje de unidades orgánicas de la entidad con inadecuado índice de ocupación
<input checked="" type="checkbox"/>	Contribución al cierre: 1.8 %.
<input checked="" type="checkbox"/>	Población beneficiaria: 60,938 familias



Ruta: Selva del Manu – Cusco y Puno

Monto de inversión: S/ 1,880,769

PIM 2022: S/ 774,605

Reasignación 2022: S/ 996,856

Meta propuesta para el 2022

Ejecución del 100% de las metas físicas del proyecto, con excepción a la liquidación y cierre.

Motivo de la reasignación

Insuficientes recursos asignados durante el 2022 para el cumplimiento de las metas del proyecto. Se requieren recursos para ejecutar los componentes vinculados a la infraestructura, equipamiento, mobiliario, fortalecimiento de capacidades, gestión del proyecto, supervisión.

Stakeholders internos:

ATFFS Cusco



DCGPFFS (Control)



6. PI 2449211 – Vicuña Junín 1

Objetivo Central: Mejorar los servicios de apoyo al uso sostenible de la Vicuña, a través de la recuperación de los ecosistemas donde habita la especie y la revalorización de su aprovechamiento sostenible (extracción de la lana y la promoción del ecoturismo) en 04 Comunidades Campesinas del departamento de Junín, a través de la transferencia tecnológica y el emprendimiento de negocios ecosostenibles.

A la fecha se cuenta con Expediente Técnico aprobado, mediante RD N° 006-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA (26ENE2021).

Componentes

1


Mejora de las condiciones del hábitat: Acciones vinculadas al mejoramiento de praderas naturales, e implementación de infraestructura para el aprovechamiento exclusivo de áreas de manejo de la vicuña, así como a la capacitación para un adecuado uso del recurso hídrico mediante las técnicas de conservación de suelos.

2

Adecuado manejo para el aprovechamiento sostenible de las Vicuñas: Consiste en ofrecer a los beneficiarios del proyecto, la infraestructura, equipamiento y entrenamiento adecuados para las actividades de las campañas de captura y esquila, para lograr un aprovechamiento sostenible de la especie

3

Capacidad Institucional de las CC.CC para el manejo sostenible de las Vicuñas: Busca fortalecer las capacidades complementarias de los beneficiarios del PI, brindándoles los conocimientos y herramientas necesarias para un mejor desempeño en el emprendimiento empresarial de la Fibra de Vicuña.



- 04 CC:
• Paccha
• Armonía
• Suitucancha
• Chacapalpa

Monto de inversión: S/ 6,211,820

PIM 2022: S/ 0

Reasignación 2022: S/ 1,323,553

DA 2022: S/ 2,766,212.0

Meta propuesta para el 2022

Implementación de las metas asociadas a: zanjas de infiltración, cercos perimétricos de dos (2) CC. y el manejo e inicio de fortalecimiento de capacidades.

Motivo de reasignación

No cuenta con recursos asignados para el 2022. Se requieren recursos para el cumplimiento de las metas propuestas para el 2022

Motivo de DA

Construcción de plantas de transformación (módulos demostrativos).

Stakeholders internos:

ATFFS Sierra Central

1

DGSPFS (Fauna)

2

DPC (Competitividad)

3

7. PI 2509100 – Cóndor Andino

Objetivo Central: Recuperación de la perdida de la especie Cóndor Andino (*Vultur gryphus*) en el territorio peruano, a través de la creación de centros de conservación e interpretación, que contribuyan al aprovechamiento sostenible de la especie (a través del ecoturismo).

A la fecha se cuenta con Documentos Equivalente aprobados, mediante RD N° 015-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA (15FEB2022).



Componentes

1

Adecuados conocimientos de la importancia de la conservación del Cóndor: Se relaciona a la elaboración de intangibles que formen conocimientos acerca de la valorización de la especie en peligro de extinción (censo nacional (línea base) , fondo concursable para el fomento de investigaciones asociadas a la especie, etc.)

2


Adecuadas capacidades para conservar y transmitir los servicios ecosistémicos: Consiste en la implementación de 04 centros de interpretación o centros de conservación que fortalezcan los conocimientos acerca de la especie, a través de del impulso ecoturístico en zonas estratégicas a nivel nacional

3

Adequada difusión sobre la importancia de conservar el cóndor andino: Se refiere a las acciones para la la difusión de la importancia de la conservación de la especie.

- Indicador de brecha: Porcentaje de especies silvestres amenazadas que requieren recuperación.
- Contribución al cierre: 0.16%.
- Población beneficiaria: 150,000 familias.

Anteproyectos arquitectónicos



Meta propuesta para el 2022

Implementación las metas asociadas a: Elaboración del ET/DE de dos (2) Centros Nacionales de Conservación e Interpretación del Cóndor Andino (Lima provincia y Arequipa), la ejecución del Censo Nacional del Cóndor Andino

Motivo de la DA

Inicio de la ejecución física de los Centros de Conservación, el lanzamiento del fondo concursable para el fomento de la investigación asociada a la especie, y actividades de difusión



Jaulas de recuperación

Monto de inversión: S/ 8,560,769

PIM 2022: S/ 0

Reasignación 2022: S/ 1,158,381

DA 2022: S/ 2,981,928.0

Stakeholders internos:

ATFFS Sierra Central

1

ATFFS Cusco

2

ATFFS Arequipa

3

DGSPFS (Fauna)

4

DEI (Investigaciones)

5

DGSPF (Patrim. Forestal)

6

8. PI 2543158 - RED Arequipa

Objetivo Central: Recuperación de Ecosistemas Degrados en las comunidades campesinas de Piscopampa, Rio Blanco y Tuhuallque distrito de Pampacolca – Castilla - Arequipa.

El proyecto viable con fecha 23FEB2022

Componentes

1

Recuperación de suelos: Referente a la implementación de zanjas cortafuegos; Implementación medidas de control de cárcavas; implementación de enmiendas orgánicas, implementación de zanjas de infiltración para la recuperación de suelos de la zona.

2

Recuperación de cobertura forestal: Instalación de un vivero forestal, implementación de plantaciones con especies forestales, así como de plantaciones con pastos naturales y especies no maderables

3


Mejora en la regulación hídrica: Instalación de canales de infiltración; Instalación de reservorios, e instalación qochas o micropresas.

4

Adeuada capacidad de gestión e involucramiento sobre el ecosistema forestal: Involucra la adquisición de equipos, así como la capacitación en buenas prácticas, asistencia rrealización de pasantías; ssistematisación de experiencias para la recuperación de ecosistemas; implementación de instrumentos de gestión para el ecosistema y sensibilización en buenas prácticas para la gestión del ecosistema.



Indicador de brecha:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación
<input checked="" type="checkbox"/> Contribución al cierre: 0.03 %.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Población beneficiaria: 619 habitantes



Áreas CC.CC de Piscopampa

Monto de inversión: S/ 10,015,461

PIM 2022: S/ 0

Reasignación 2022: S/ 293,200

DA 2022: S/ 200,310.0

Meta propuesta para el 2022

Elaboración del Expediente Técnico, y primera etapa de la sensibilización.

Motivo de DA

Fortalecimiento de capacidades y ejecución de pasantías enmarcadas en el proyecto

Stakeholders internos:

ATFFS Arequipa



DGSPF (Patrim. Forestal)



9. PI 2540720- RED Apurímac

Objetivo Central: Recuperación de Ecosistemas Degrados de bosque relicto mesoandino en la Comunidad Campesina de San Ignacio en el distrito de Huanicapa en la provincia de Abancay, departamento de Apurímac

El proyecto viable con fecha 25MAR2022

Componentes

1

Reducción de la perdida de cobertura forestal: Referente a la Reducción del cambio de uso del suelo forestal por actividades productivas, y al adecuado manejo del ecosistema.

2

Recuperación de componentes físicos del ecosistema forestal: Realización de estudios para mejorar la capacidad de respuesta ante eventos, incluido el respectivo equipamiento.


3

Adecuada gestión del ecosistema forestal: Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ecosistema forestal.

Indicador de brecha:
Porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación

Contribución al cierre:
1,173.40 Ha

Población beneficiaria:
2,036 habitantes



Monto de inversión: S/ 5,359,520.83

PIM 2022: S/ 0

Reasignación 2022: S/ 171,620

DA 2022: S/ 107,190.0



Meta propuesta para el 2022

Elaboración del Expediente Técnico, y primera etapa de la sensibilización.

Motivo de DA

Fortalecimiento de capacidades y ejecución de pasantías enmarcadas en el proyecto

Stakeholders internos:

ATFFS Apurímac



DGSPF (Patrim. Forestal)



10. PI 2514815 – Sede y PC Quincemil (Cusco)



Objetivo Central: Mejorar los servicios de control y vigilancia de la legalidad del transporte en el Sede y PC Quincemil, ubicado en la única vía de acceso y salida tanto del distrito de Camanti (Quispicanchi - Cusco) hacia el departamento de Madre de Dios y viceversa.

Componentes

1

Adecuados Espacios Físicos: Implementación de Oficinas, almacén, área de fauna y ambientes complementarios (dormitorios, cocina y servicios higiénicos), con un total de 650 m²

2

Adecuado equipamiento y mobiliario: Adquisición de mobiliario y equipamiento de soporte (computadoras, laptops, impresora, softwares, etc.), equipamiento para el control (drón, gps, cámara fotográfica, gro pro, herramientas, etc.), y adquisición de tres unidades vehiculares (motocicleta, montacarga y camioneta 4x4) para el control.

3

Fortalecimiento de capacidades: Ejecución de eventos o talleres de sensibilización de involucrados, a través de los cuales se difunde la importancia de las labores del Puesto de control a las autoridades y comunidad en general.



Situación actual



Monto de inversión: S/ 1,487,716.00

PIM 2022: S/ 0

DA 2022: S/ 1,459,716.00

Meta propuesta para el 2022

Aprobación de Expediente Técnico, e inicio de la implementación del PC Quincemil (Oficinas, áreas complementarias, área de fauna y almacén con un total de 650m²).

Stakeholders internos:

ATFFS Cusco



DCGPFFS (Control)



11. PI 2515251 – PC Maravillas (Puno)



Objetivo Central: Mejorar los servicios de control y vigilancia de la legalidad del transporte en el PC Maravillas, ubicado en la principal vía de ingreso al distrito de Juliaca y San Miguel con dirección a las ciudades capitales de las regiones de: Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa y Lima

Componentes

1

Adecuados Espacios Físicos: Implementación de Oficinas, almacén, área de fauna y ambientes complementarios (dormitorios, cocina y servicios higiénicos), con un total de 852.00 m²

2

Adecuado equipamiento y mobiliario: Adquisición de mobiliario y equipamiento de soporte (computadoras, laptops, impresora, softwares, etc.), equipamiento para el control (dron, gps, cámara fotográfica, gro pro, herramientas, etc.), y adquisición de dos unidades vehiculares (motocicleta y camioneta 4x4) para el control.

3

Fortalecimiento de capacidades: Ejecución de eventos o talleres de sensibilización de involucrados, a través de los cuales se difunde la importancia de las labores del Puesto de control a las autoridades y comunidad en general.



Situación actual



Con proyecto

<input checked="" type="checkbox"/> Indicador de brecha: Porcentaje de unidades orgánicas de la entidad con inadecuado índice de ocupación
<input checked="" type="checkbox"/> Contribución al cierre: 2.1 %.
<input checked="" type="checkbox"/> Población beneficiaria: 56,209 habitantes



Monto de inversión: S/ 1,552,034.0

PIM 2022: S/ 0

DA 2022: S/ 1,552,034.0



Meta propuesta para el 2022

Saneamiento físico legal, aprobación de Expediente Técnico, e inicio de la implementación del PC Maravillas (Oficinas, áreas complementarias, área de fauna y almacén con un total de 852 m²).

Stakeholders internos:

ATFFS Puno



DCGPFFS (Control)

2

12. PI 2520662 – PC Pucará y Tabaconas (Cajamarca)



Objetivo Central: Mejorar los servicios de control y vigilancia de la legalidad del transporte en los PC Pucará; por donde se transportan productos forestales a todo el norte del Perú, desde su salida en la selva peruana (Loreto, San Martín, Amazonas y Ucayali) y ceja de selva (San Ignacio, Jaén).

Componentes

1

Adecuados Espacios Físicos: Implementación de Oficinas, almacén, área de fauna y ambientes complementarios (dormitorios, cocina y servicios higiénicos), con un total de 256 m² del PC Pucará.

2

Adecuado equipamiento y mobiliario: Adquisición de mobiliario y equipamiento de soporte (computadoras, laptops, impresora, softwares, etc.), equipamiento para el control (gps, cámara fotográfica, gro pro, herramientas, etc.), y adquisición de 3 unidades vehiculares (motocicleta, montacarga y camioneta 4x4) para el control.

3

Fortalecimiento de capacidades: Ejecución de eventos o talleres de sensibilización de involucrados, a través de los cuales se difunde la importancia de las labores del Puesto de control a las autoridades y comunidad en general.

Indicador de brecha:
Porcentaje de unidades orgánicas de la entidad con inadecuado índice de ocupación

Contribución al cierre:
6.4 %.

Población beneficiaria:
2,031 Habitantes



Monto de inversión: S/ 2,694,440.0

PIM 2022: S/ 0

DA 2022: S/ 2,694,440.0

Meta propuesta para el 2022

Incorporación de metas físicas referente al PC Mangos, y a un Centro de Rescate; aprobación de Expediente Técnico; e inicio de Implementación del PC Pucará y PC Tabaconas (Oficinas, áreas complementarias, área de fauna y almacén con un total de 256 m² y 670 m² respectivamente)..

Stakeholders internos:

ATFFS Cajamarca

1

DCGPFFS

2



13. PI 2520833 – PC Mocupe (Lambayeque)

Objetivo Central: Mejorar los servicios de control y vigilancia de la legalidad del transporte en el PC Mocupe, ubicado en uno de los principales corredores viales del departamento de Lambayeque, por donde se transportan productos forestales a todo el norte del Perú, desde su salida en la selva peruana (Loreto, San Martín, Amazonas, Cajamarca hacia La Libertad, Ancash y Lima).

Componentes

1

Adecuados Espacios Físicos: Implementación de Oficinas, almacén, área de fauna y ambientes complementarios (dormitorios, cocina y servicios higiénicos)

2

Adecuado equipamiento y mobiliario: Adquisición de mobiliario y equipamiento de soporte (computadoras, laptops, impresora, softwares, etc.), equipamiento para el control (dron, gps, cámara fotográfica, gopro, herramientas, etc.), y adquisición de dos unidades vehiculares (motocicleta y camioneta 4x4) para el control.

3

Fortalecimiento de capacidades: Ejecución de eventos o talleres de sensibilización de involucrados, a través de los cuales se difunde la importancia de las labores del Puesto de control a las autoridades y comunidad en general.



Indicador de brecha:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Porcentaje de unidades orgánicas de la entidad con inadecuado índice de ocupación
<input checked="" type="checkbox"/>	Contribución al cierre: 3.2 %.
<input checked="" type="checkbox"/>	Población beneficiaria: 54,085 habitantes



Monto de inversión: S/ 1,055,934.00

PIM 2022: S/ 0

DA 2022: S/ 633,560.0

Meta propuesta para el 2022

Saneamiento físico legal, incorporación y aprobación del Plan de Contingencia del almacén; y Ejecución del Plan de Contingencia en el almacén del PC Mocupe, de un área de 5877.01 m². Adquisición de dos (2) unidades vehiculares (montacarga y camión volquete)

Stakeholders internos:

ATFFS Lambayeque



DCGPFFS (Control)



14. PI 2530300 – PC Olmos (Lambayeque)

Objetivo Central: Mejorar los servicios de control y vigilancia de la legalidad del transporte en el PC Olmos, por donde se transportan recursos forestales a todo el norte del Perú, desde su salida de los departamentos de San Martín, Loreto, Ucayali y Amazonas.

Componentes

1

Adecuados Espacios Físicos: Implementación de Oficinas, almacén, área de fauna y ambientes complementarios (dormitorios, cocina y servicios higiénicos), con un total de 556.40 m²

2

Adecuado equipamiento y mobiliario: Adquisición de mobiliario y equipamiento de soporte (computadoras, laptops, impresora, softwares, etc.), equipamiento para el control (dron, gps, cámara fotográfica, gro pro, herramientas, etc.), y adquisición de dos unidades vehiculares (motocicleta y camioneta 4x4) para el control.

3

Fortalecimiento de capacidades: Ejecución de eventos o talleres de sensibilización de involucrados, a través de los cuales se difunde la importancia de las labores del Puesto de control a las autoridades y comunidad en general.



Situación actual



- Indicador de brecha:** Porcentaje de unidades orgánicas de la entidad con inadecuado índice de ocupación
- Contribución al cierre:** 5.6 %.
- Población beneficiaria:** 31,756 habitantes



Monto de inversión: S/ 1,643,710.00

PIM 2022: S/ 0

DA 2022: S/ 1,479,339.0

Meta propuesta para el 2022

Saneamiento físico legal, aprobación de Expediente Técnico, e inicio de la Implementación del PC Olmos (Oficinas, áreas complementarias, área de fauna con un área de 556.40 m² y almacén con un total de 1371.45 m²).

Stakeholders internos:

ATFFS Lambayeque



DCGPFFS (Control)



GRACIAS
